

ProntPet

Cronograma de Desenvolvimento

1. Informações do Projeto

Nome do Projeto	ProntPet
Tecnologias	Java 17 · Spring Boot · Spring Data JPA · Hibernate · Bean Validation · Lombok · Swagger/OpenAPI
Período	01/05/2026 a 24/05/2026
Equipe	Guilherme Santos Fonseca, RM564232 - Gustavo Araujo da Silva, RM566526 - Anthony de Souza Henriques, RM566188 - Nathan Gonçalves Pereira Mendes, RM564666

2. Cronograma de Atividades

A tabela a seguir detalha todas as atividades realizadas no desenvolvimento do projeto, com o respectivo responsável, datas de início/término e status de execução.

#	Atividade	Responsável	Início	Término	Status
1	Levantamento de requisitos	Toda a equipe	01/05/2026	03/05/2026	Concluído
2	Definição da arquitetura e modelagem das entidades	Toda a equipe	03/05/2026	05/05/2026	Concluído
3	Configuração do projeto Spring Boot e dependências	Gustavo Araujo da Silva	05/05/2026	06/05/2026	Concluído
4	Implementação das entidades JPA (Owner, Pet, Clinic, Appointment)	Anthony de Souza Henriques	06/05/2026	08/05/2026	Concluído
5	Implementação dos Repositories	Nathan Gonçalves Pereira Mendes	08/05/2026	09/05/2026	Concluído

#	Atividade	Responsável	Início	Término	Status
6	Implementação dos Services (CRUD Owner e Clinic)	Desenvolvedor 2	08/05/2026	10/05/2026	Concluído
7	Implementação dos Services (CRUD Pet e Appointment)	Guilherme Santos Fonseca	10/05/2026	12/05/2026	Concluído
8	Implementação dos Controlllers e DTOs	Guilherme Santos Fonseca	12/05/2026	14/05/2026	Concluído
9	Validações com Bean Validation e tratamento de exceções	Guilherme Santos Fonseca	13/05/2026	14/05/2026	Concluído
10	Configuração do Swagger/OpenAPI	Guilherme Santos Fonseca	14/05/2026	15/05/2026	Concluído
11	Implementação de cache com @Cacheable no PetService	Guilherme Santos Fonseca	14/05/2026	15/05/2026	Concluído
12	Testes dos endpoints via Postman/Insomnia	Toda a equipe	15/05/2026	16/05/2026	Concluído
13	Elaboração da documentação (cronograma, diagramas, DER)	Toda a equipe	15/05/2026	17/05/2026	Concluído
14	Revisão final e entrega	Toda a equipe	17/05/2026	19/05/2026	Concluído

3. Descrição das Atividades

Semana 1 — Planejamento e Modelagem (01/05 – 06/05)

A equipe realizou o levantamento de requisitos funcionais do sistema, identificando as quatro entidades principais: Owner (tutor), Pet, Clinic e Appointment. Em seguida, foi definida a arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository) e configurado o projeto Spring Boot com todas as dependências necessárias.

Semana 2 — Implementação do Backend Base (06/05 – 10/05)

Foram codificadas as entidades JPA com seus relacionamentos (@ManyToOne, @OneToMany) e os Repositories correspondentes. Os Services de Owner e Clinic foram implementados com operações CRUD completas e tratamento de exceções com ResponseStatusException.

Semana 3 — Features Avançadas e Controllers (10/05 – 14/05)

Implementação dos Services de Pet (com filtros por espécie, raça, nome e intervalo de datas) e Appointment (com validação de horário de funcionamento da clínica e verificação de conflito de agendamento). Os Controllers foram criados expondo os endpoints REST, junto com os DTOs de request/response e as validações via Bean Validation.

Semana 4 — Qualidade, Documentação e Entrega (14/05 – 24/05)

Configuração do Swagger/OpenAPI com descrições de todos os endpoints. Implementação de cache com @Cacheable no PetService para otimizar consultas. Realização de testes manuais de todos os endpoints via Postman, exportação da coleção e elaboração da documentação completa (cronograma, diagramas de arquitetura, DER e Diagrama de Classes).